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	IDENTIFICAÇÃO
	

	Título do projeto
	

	Demandante
	

	Líder do projeto
	

	DADOS TÉCNICOS

	
	PLANEJADO
	REALIZADO

	Escopo
	
	

	Tempo
	
	

	Custo
	
	

	AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS GERADOS

	

	AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO PROJETO

	

	PARECER FINAL

	

	LIÇÕES APRENDIDAS

	Foram registradas as seguintes lições aprendidas:
· 



APROVAÇÃO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO
	Elaborado por
	Data
	Aprovado por
	Data

	______________________
<Inserir nome>
Gerente do projeto
	__/__/_____
	______________________
<Inserir nome>
(Secretario(a), Secretario(a)-Adjunto(a) diretor-presidente ou ordenador de despesa)
	__/__/______










Termo de Encerramento do Projeto (TEP)
	IDENTIFICAÇÃO
	XX.000/00

	Título do projeto
	Urbanização da Comunidade Noroeste

	Demandante
	Projeto vinculado ao Plano Estratégico de Governo

	Líder do projeto
	Demétrius Ferreira da Silva

	DADOS TÉCNICOS

	
	PLANEJADO
	REALIZADO

	Escopo
	Sem alteração do escopo inicial
	Escopo 100% executado

	Tempo
	2 anos e 8 meses
	3 anos e 6 meses (atraso de 8 meses)

	Custo
	R$ 34.207.052,00
	R$ 36.441.000,00 (aumento de R$ 2.233.948,00)

	AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS GERADOS

	O escopo do projeto foi realizado na sua integralidade, apresentando conformidade aos requisitos definidos.

	AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO PROJETO

	Não foi realizada uma avaliação dos efeitos do projeto. Essa atividade ficará sob a responsabilidade da Prefeitura.

	PARECER FINAL

	Ainda que com um atraso de 8 meses e com uma variação do custo de 7% o projeto conseguiu completar 100% de seu escopo e foi avaliado
positivamente pelos atores políticos, financeiros e beneficiários

	

	LIÇÕES APRENDIDAS
	
	

	Foram registradas as seguintes lições aprendidas:
· Buscar a integração com as comunidades por meio de lideranças locais;
· Especificar com detalhes os termos de referências de obras;
· Definir uma pessoa fixa da equipe para acompanhamento das obras;
· Garantir a realização de reuniões de gestão do projeto mensal com todos da equipe do projeto;
· Manter o sistema de gestão de projetos atualizado, definindo sempre o quinto dia útil de cada mês como data de atualização.



APROVAÇÃO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO
	Elaborado por
	Data
	Aprovado por
	Data

	______________________
<Inserir nome>
Gerente do projeto
	__/__/_____
	______________________
<Inserir nome>
(Secretario(a), Secretario(a)-Adjunto(a) diretor-presidente ou ordenador de despesa)
	__/__/______
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