



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Exercício 2020

SEGOV

Secretaria de Estado de Governo e
Gestão Estratégica

Superintendência de Gestão Estratégica (SGE)
Escritório Geral de Projetos (EGP)
Núcleo de Inteligência em Políticas Públicas
(NIPP)

REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

MURILO ZAUIH

Vice-Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

EDUARDO CORREA RIEDEL

Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica

THANER CASTRO NOGUEIRA

Superintendente de Gestão Estratégica – SGE

ANA MARIA DE ALMEIDA NIEMEYER

Coordenadora do Escritório Geral de Projetos – EGP

ARTHUR REIS RIMOLDI (jan a out/2020)

GIORGIA DOS SANTOS CARA VILELA (nov a dez/2020)
Coordenador (a) do Núcleo de Inteligência em Políticas
Públicas - NIPP

ADRIELE STÉFANI OLIVEIRA DOS SANTOS

MAURÍCIO FERREIRA DA COSTA

Setorialista no Escritório Geral de Projetos – EGP

MAGDA DOS SANTOS CORREA

Ponto focal na SEGOV

Sumário

Avaliação dos indicadores	3
Avaliação das iniciativas	4
Avaliação final	5

Avaliação dos indicadores

Notas por indicador

Com base no desempenho de cada indicador foi calculada uma nota baseada na relação entre a meta e o seu desempenho no exercício, consideradas, ainda, as suas polaridades. Por meio da proporcionalidade simples entre meta e desempenho, busca-se a definição de metas mais precisas, capazes de retratar desafios e direcionar os esforços de cada secretaria.

No tocante à subestimação de metas de indicadores, seja por inexistência de medição anterior ou por falha no momento de planejamento, a metodologia vigente prevê que o indicador receberá nota 8,0 quando seu desempenho for igual a maior que o dobro (ou menor que a metade, no caso de indicadores de polaridade negativa) da meta pactuada¹.

Nesta seção são apresentadas as notas finais de cada indicador da unidade, com base na metodologia acima explicitada.

Tabela 1 – Notas finais dos indicadores do contrato de gestão 2020

Indicador 2020	Unidade	Meta 2020	Desempenho 2020	Nota 2020*
Captação externa de recursos para aplicação em projetos culturais	R\$	500.000,00	0,00	
FIC – valor previsto para 2020	R\$	4.800.000,00	5.130.195,94	10,00
Público direto atingido nos eventos culturais realizados pela FCMS	Quant.	50.000	115.483,00	8,00
Número de municípios atendidos nos eventos esportivos	Quant.	50	20	
Número de eventos organizados por Prefeituras, Fundações e OSCs apoiados pela Fundesporte	Quant.	30	120	8,00
Público direto atendido nos eventos esportivos e de lazer realizados pela Fundesporte	Quant.	30.000	11.607	
Índice de monitoramento do Contrato de Gestão	Quant.	8	8,38	10,00

¹ Serão consideradas exceções a essa regra, mediante expressa justificativa da Secretaria à Superintendência de Gestão Estratégica.

Nota cláusula dos indicadores

9,00

* A nota relativa à cláusula 1 desconsiderou os seguintes indicadores: Captação externa de recursos para aplicação em projetos culturais, Número de municípios atendidos nos eventos esportivos e Público direto atendido nos eventos esportivos e de lazer realizados pela Fundesporte, tendo em vista o cenário pandêmico que amplamente afetou os setores correlacionados.

Avaliação das iniciativas

A nota das iniciativas considera dois índices: Índice de Entregas do Contrato de Gestão (decorrente do avanço real do projeto conforme entregas pactuadas) e Índice de utilização do sistema (decorrente do avanço real da iniciativa no SoftExpert Excellence Suite (SE Suite).

Nesta seção são apresentadas as notas finais de cada iniciativa da unidade, com base na metodologia acima explicitada.

Tabela 2 – Notas finais das iniciativas do contrato de gestão 2020

Iniciativas e entregas 2020	Avanço Geral da Iniciativa	Índice de Utilização do Sistema	Número de Entregas Pactuadas	Número de Entregas Realizadas	Nota final
Consolidação e disseminação de modelo de excelência em Gestão Pública (MEG-Tr) no estado de MS	30%	Fraco	2	2	3,30
Implantação do MEG-Tr no Governo do Estado	54%	Médio	1	1	5,94
Implantação da Plataforma tecnológica de virtualização	22%	Fraco	1	0	1,76
Elaboração do Programa de Saúde e Segurança na Economia – PROSSEGUIR	98%	Forte	4	4	10,00
Implantação do processo de Regulação da Concessão da Rodovia MS 306	5%	Fraco	2	0	0,40
Sistema Integrado de Gestão de Informações de Saneamento	11%	Fraco	1	0	0,88
Programa Estadual de Parcerias Estratégicas para o Desenvolvimento de Infraestrutura	78%	Forte	4	3	9,44

Revitalização, restauração e ampliação de equipamentos culturais geridos pelo estado	23%	Fraco	4	1	1,84
Programa de fomento e difusão da arte e cultura de MS	100%	Forte	1	1	10,00
MS Cultura Presente	82%	Forte	4	3	9,92
Programa de valorização e divulgação do Artesanato de MS	89%	Forte	3	2	8,81
Execução de atividades relacionadas ao livro, leitura e bibliotecas	91%	Forte	1	1	10,00
Jogos Escolares, Universitários, paralímpicos e comunitários	99%	Forte	2	2	10,00
Programa MS Desporto Escolar	100%	Forte	1	1	10,00
Ações públicas para o desenvolvimento do Esporte e Lazer de MS	96%	Forte	5	4	10,00
Obras de infraestrutura esportiva	40%	Forte	3	1	3,52
Institucionalização do Programa Estadual de Cidadania LGBTQ+ de MS	100%	Forte	6	6	10,00
Oficinas de Cidadania	94%	Forte	4	2	8,27

Nota cláusula das iniciativas

6,89

Avaliação final

Nesta seção é apresentada a nota global, o conceito e a situação do contrato de gestão, em conformidade com a metodologia vigente.

Tabela 3 – Nota global do contrato de gestão 2020

Cláusula	Notas	Peso
Cláusula primeira: indicadores	9,00	30%
Cláusula segunda: iniciativas	6,89	70%
NOTA GLOBAL	7,53	
Contrato de Gestão cumprido satisfatoriamente		

Gráfico 1 – Evolução do desempenho dos contratos de gestão – 2016-2020

